
PROČ DESIGN & BUILD?

Metoda dodávky projektu Design & 
Build, která se v České republice využí-
vá primárně na infrastrukturní projekty 
a již společnost Grinity úspěšně apliku-
je na řadě průmyslových projektů v rámci 
projektového managementu, je charakte-
ristická odpovědností za technická řešení 
na straně zhotovitele. Objednatel ve svém 
zadání specifikuje hlavní parametry, jako 
jsou účel, standardy, rozsah a případná vý-
konová kritéria plnění. Vhodně nastavené 
podmínky spolupráce umožňují lepší před-
vídatelnost nákladů a termínů dokončení.

Projekt fotbalového stadionu v Hradci 
Králové se historicky potýkal s obtížemi. 
Implementace realizačních zkušenos-
tí zhotovitele v rámci přípravy projektu 
v praxi přinesla výhodu v podobě řízení 
ceny. Z důvodu zavedení metodiky Design 
& Build byla dosažena úspora investičních 
nákladů skrze optimalizaci technické-
ho návrhu. Další předností je zrychlení 
dodávky díky paralelnímu projektování 
a realizaci. Vzhledem k využití původní-
ho povolení uběhl od schválení nového 
projektu až po první fotbalový zápas na 
stadionu v Hradci Králové výrazně kratší 
čas, než kdyby se použila tradiční metoda 
dodávky. 

ÚSPĚCHY PROJEKTU

„Na přípravu a realizaci stadionu jsme 
přizvali do svého týmu i mezinárodní-
ho sportovního konzultanta IFS, který má 
bohaté zkušenosti s výstavbou fotbalových 
stadionů v Německu, kde nedávno proběh-
lo fotbalové EURO. Společně jsme navštívili 

několik tamních projektů, abychom získali inspiraci a stanovili technické standardy pro náš 
projekt. Díky těmto konzultacím jsme vytvořili zadání, jež nejen splňuje, ale i překoná-
vá běžné standardy kvality a funkčnosti,“ uvedl Tomáš Buchal, Sector Leader Industry & 
Technology ze společnosti Grinity. „Jsme nadšení, že společně s Grinity jsme do Česka přines-
li jedinečné know-how, díky němuž vyrostl v Česku kvalitní stadion, který dosahuje vysokých 
evropských standardů,“ dodává Heiner Peschers, výkonný ředitel společnosti IFS.

Každý projekt má i své kritické momenty. I přes krizi cen materiálů, zejména oceli, 
a dodávek prací, jež způsobila válka na Ukrajině, dokázal tým díky konstruktivní do-
hodě o změně projektu a odpovídající úpravě ceny mezi objednatelem a zhotovitelem 
pokračovat v realizaci tohoto mimořádného díla. Využití mezinárodních smluvních 
standardů FIDIC Yellow Book navíc zvýšilo transparentnost rozdělení rizik mezi ob-
jednatelem a zhotovitelem a předvídatelnost řízení projektu.

BUDOUCNOST METODY DESIGN & BUILD

„Věříme, že úspěch tohoto projektu otevírá cestu k dalším sportovním stavbám nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. Metoda Design & Build se opět prokázala jako efektivní způ-
sob dodávky, který přináší výhody nejen v oblasti sportovních staveb. Při správném nastavení 
a vedení dodávky touto metodou jsme schopni nabídnout našim klientům řešení, jež jsou nejen 
ekonomicky výhodná, ale také rychlejší a flexibilnější. Těšíme se na výzvy dalších Design & 
Build projektů, které nám budoucnost přinese,“ uzavírá Tomáš Buchal z Grinity. 

Grinity
  www.grinity.com 

Design & Build  
je osvědčenou metodou  
pro moderní výstavbu
Fotbalový stadion v Hradci Králové, který byl dokončen v loňském roce, splňuje nejen standardy UEFA, díky nimž bude hostit 
národní zápasy a utkání evropských pohárů, ale představuje také milník v českém stavebnictví. Jako první sportovní stavba tohoto 
typu v zemi byl realizován metodou Design & Build a stal se největší zakázkou v novodobé historii města.
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